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 oct.     2 nov.     déc.          2 mai        juin                 déc. juin        août.          oct.  2 nov.   fév.     2 mai       oct.     déc.

2018 2019 2020 2021

Publication des bilans à 
mi-parcours des PDM 
Rapportage évaluation 
intermédiaire des PDM, 
programme de surveillance 
supplémentaire et du 
programme préliminaire de 
mesures concernant les 
nouvelles substances

Projets de bilans PDM 
présentés aux comités 
de bassin, 
avis des comités de 
bassin sur les mesures 
supplémentaires 
prévues par les préfets 
coordonnateurs de 
bassin

Publication des 
tableaux de bord de 
suivi des SDAGE 
adoptés par les 
comités de bassin

Évaluation de l'état 
des masses d'eau 
pour la mise à jour 
des états des lieux et 
les tableaux de bord 
de suivi des SDAGE

Validation, par les comités 
de bassin, du calendrier, du 
programme de travail et de 
la synthèse provisoire des 
questions importantes

Début et fin de la consultation du public 
sur calendrier, programme de travail et 
synthèse provisoire des questions 
importantes
Consultation des acteurs institutionnels

Adoption, par les comités de 
bassin, du calendrier et du 
programme de travail, des 
synthèses provisoires des 
questions importantes et des 
états des lieux mis à jour

Adoption, par les 
comités de bassin, 
des projets de 
SDAGE, et des 
projets de PDM par 
les préfets 
coordonnateurs de 
bassin

Début et fin de la consultation 
du public sur les projets de 
SDAGE et de PDM
Consultation des acteurs 
institutionnels

Évaluation de l'état 
des masses d'eau 
pour les projets de 
SDAGE 2016-2021

Adoption des SDAGE 
par les comités de bassin,
Avis des CB sur les 
projets de PDM

SDAGE approuvés et 
PDM arrêtés par les 
préfets coordonnateurs 
de bassin

Calendrier de travail pour la préparation du 3ème cycle DCE (2022 - 2027)

Avis de l’autorité 
environnementale sur 
les projets de SDAGE 
et de PDM

2022

  mars

Rapportage des 
SDAGE et PDM 
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